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Overzicht
1. Wat doet De Energiecentrale?

2. Doel van het Project ‘Renovatieversneller Appartementen’?

3. Draagvlak creëren bij VME’s

▪ Plaatsbezoek appartementsgebouw
▪ toekomstvisie toelichten aan RME of kerngroep + syndicus
▪ engagement eigenaars voor beperkte of grondige renovatie
▪ stuurgroep voor uitwerken concept
▪ goedkeuren beste concept door alle eigenaars
▪ opmaak uitvoeringsplannen en prijsvragen
▪ aanstellen aannemers en financiering
▪ uitvoering werken

4. Lessons learnt
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Wat doet De Energiecentrale?
• Gratis en onafhankelijke dienst van de Stad Gent

• Advies op maat (en aan huis) om energie te besparen

• Appartementsblokken: langetermijnplanning VME

• Hulp bij energiebesparende verbouwingen

• Ondersteuning bij premies en Mijn VerbouwLening
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Project ‘Renovatieversneller appartementen’

Gesubsidieerd VVSG-project Lokale Klimaatactie (april 2021-2023)

Pionieren met renovaties in appartementen:

 - ongeacht het aantal units (overwegend residentieel)
 - focus op gemeenschappelijke delen in mede-eigendom (VME of geen VME)
 - geen sociale woningbouw

Resultaat: draaiboek en bijlagen:

 - specifieke aanpak in co-creatie met eigenaars en syndici
 - klantenreis i.f.v. draagvlak creëren doorheen het traject
  en met als doel het beslissingsproces tot renovatie te versnellen

➔ raadpleegbaar in de praktijkendatabank van Netwerk Klimaat

https://www.vvsg.be/klimaatproject/315154
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Klantenreis
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Plaatsbezoek appartement
  
Technisch

▪ zicht op gebouw
▪ informeren klant
▪ opmaak renovatieadvies

Sociaal (nieuw!)
▪ vertrouwen opbouwen
▪ oog voor belangen, laagdrempelige communicatie en

persoonlijkheid eigenaars, 
▪ sfeer in gebouw/tijdens AV bevragen

Resultaat: Renovatieverslag
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Draagvlak creëren bij VME’s
Toekomstvisie toelichten aan RME
of kerngroep + syndicus

  
Presentatie

▪ voorstellen De Energiecentrale
▪ huidige en toekomstige situatie van gebouw
▪ financiering en premies
▪ vragen en antwoorden
▪ keuzes maken: oplapwerk, grondige aanpak of stap voor stap?

Doel: voorbereiding AV (aanpak + strategie)



8 november 2023

Draagvlak creëren bij VME’s
Engagement eigenaars voor beperkte of grondige aanpak

  • Infomoment of AV: toelichting toekomstvisie

• Goedkeuren keuze RME: oplapwerk, grondige aanpak of stap voor stap

• Aanbod
▪ individueel, vertrouwelijk gesprek (financiële situatie)
▪ toetreden tot stuurgroep en voorstel mogelijke experten en aannemers

Doel
▪ duidelijk principieel akkoord
▪ engagement en eventueel budget voor inhuren expertise
▪ individueel gesprek en stuurgroep: persoonlijke betrokkenheid verhogen
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Draagvlak creëren bij VME’s
Stuurgroep voor uitwerken concept
  

Optie 1
▪ beperkte renovatie uitwerken door stuurgroep en syndicus
▪ al dan niet met externe expert tegen beperkt budget (verantwoordelijkheid)

Optie 2
▪ grondige renovatie uitwerken met externe expert tegen groter budget
▪ vrijblijvende gesprekken met 2 of 3 studiebureaus/architecten

o plan van aanpak
o offerte voor uitwerken concepten
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Draagvlak creëren bij VME’s
Goedkeuren beste concept door
alle eigenaars

  • Goedkeuren beste concept

• Goedkeuren budget voor verdere uitwerking

• Keuze financiering en eventueel vooronderzoek VME
voor Mijn VerbouwLening
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Draagvlak creëren bij VME’s
Opmaak uitvoeringsplannen en prijsvragen

  Optie 1: traditionele manier (meetstaat en bestek)
▪ studiebureau maakt uitvoeringsplannen en bestekken
▪ overleg met stuurgroep en studiebureau
▪ offertes vragen en vergelijken
▪ beste aannemer kiezen

Optie 2: werken in bouwteam
▪ uitvoeringsplannen en bestekken i.s.m. aannemers
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Draagvlak creëren bij VME’s
Aanstellen aannemer en financiering

  • Goedkeuring offerte beste aannemer

• Goedkeuring leningsaanvraag (eventueel)

• Toelichten huidige premies en aanbod individueel gesprek
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Draagvlak creëren bij VME’s
Uitvoering werken

  • Communicatie contactpersoon

• Werfopvolging door delegatie stuurgroep

• Voorlopige oplevering door voltallige stuurgroep

• Premies aanvragen: collectief en/of individueel
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Lessons learnt
COMMUNICATIE:

• Laagdrempelig

• Goede communicatie met syndicus

• Uitnodigingen door syndicus

• Weinig individuele gesprekken (financiering)

ENGAGEMENT EIGENAARS

• Vraag technisch – taak vooral overtuigen ‘sociaal’

• Werk in stappen

• betrek eigenaars (iedereen is moeilijk)

• Engagement bevragen of inschatten blijft moeilijk
(expertisebudget als graadmeter)
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Lessons learnt

ROLVERDELING & STRATEGIE TIJDENS AV

• vooral afstemmen met RME en syndicus

• geen actieve RME of kerngroep? bijkomend traject (sensibilisering)

• presentatie op infomoment of AV werkt

• blok impactloze discussies af (bv. over EPC)

• verspreid RME-leden over de zaal

• beperk aantal keuzes tijdens AV, maar wees wel transparant en blik terug op traject en stappen

• bundel meerdere ingrepen waar verschillende eigenaars belangen bij hebben in de toekomst nog meer 
werk maken van inspraak ( meer tijd nodig)

• negatieve groepsdynamiek ➔ zorg dat je geen ‘speelbal’ van RME/AV wordt
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Lessons learnt
IMPACT VAN STUDIES

• verwarmingsaudit is vaak wake-upcall voor totaalrenovatie

• cijfermatig uitgewerkt langetermijnplan werkt niet om engagement te verkrijgen, maar leidt tot discussie
▪ prijsvorken volstaan
▪ wel nodig als stuurgroep verschillende concepten afweegt

EXTERNE EXPERTEN OOK INFORMEREN OVER SOCIALE INFO (BEZORGDHEDEN, BELANGEN …)

• 2 gesprekken met studiebureau:
▪ intakegesprek
▪ offertebespreking plan van aanpak (klantgerichter)

LANG RENOVATIETRAJECT

• premies, leningen en regelgeving zijn hier onvoldoende op afgestemd

• zorgt voor onzekerheden en aannames die vertrouwen kunnen aantasten
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Renovatiecoaches appartementen

Bart Morel Hannes Merckx Nathalie Van Peteghem

technische screening draagvlak creëren

energiecentrale@stad.gent – 09 266 52 00 – www.energiecentrale.gent
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Met de steun van



Vragen? 

Nathalie Van Peteghem | De Energiecentrale

nathalie.vanpeteghem2@stad.gent

GSM 0471 66 61 98
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Bezoek de info- en inspiratiemarkt in de foyer! 

Ontdek er de inspiratiekaart renovatie op maat van jouw gemeente.
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